



## **Compte rendu final de l'atelier sous-régional d'évaluation de l'avancement du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et l'utilisation durable des produits forestiers non ligneux » (GCP/RAF/398/GER)**

Du 25 au 27 juin 2006 s'est tenu à l'Hôtel July Résidence de Kribi (Province du Sud, Cameroun), l'atelier sous-régional du projet « Renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et l'utilisation durable des produits forestiers non ligneux (PFNL) », organisé par la Commission des Forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC), l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et la Coopération allemande au développement (GTZ).

L'atelier, présidé par le Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC, M. Raymond Ndomba Ngoye, avait pour but de :

- discuter et valider les résultats des études sous-régionales réalisées pendant la première phase du projet ;
- définir les activités prioritaires du projet à exécuter durant sa deuxième phase ; et
- définir et harmoniser le mode de collaboration entre les partenaires du projet et d'autres acteurs.

La liste des participants est jointe en annexe. On notera notamment la présence des points focaux gouvernementaux du projet GCP/RAF/398/GER du Cameroun, de la République du Congo, de la Guinée Equatoriale, du Gabon, de la République Centrafricaine et de la République Démocratique du Congo. Les institutions de recherche ou de conservation étaient présentes par le World Agroforestry Centre (ICRAF), le Centre de Recherche Forestière Internationale (CIFOR), l'Union Mondiale pour la Nature (UICN), l'Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) et l'Université de Yaoundé I.

L'atelier a été modéré par M. Jean-Marie Noiraud, avec comme rapporteur M. Armand Asseng Ze.

L'Atelier s'est déroulé comme suit :

### **1. Cérémonie officielle d'ouverture**

Dans son mot de bienvenue, le Conseiller Technique de la FAO, M. Sven Walter a remercié l'ensemble des participants d'avoir accepté l'invitation à participer à cet atelier de planification opérationnelle du projet. Il a souhaité qu'avec les points focaux et les partenaires présents, l'atelier permette de faire le point sur son état d'avancement et définisse les activités à conduire pour la seconde année.

Dans son discours d'ouverture, M Raymond Ndonga Ngoye, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC, a souhaité la bienvenue à tous les délégués qui ont fait le déplacement de la belle cité de Kribi, et un agréable séjour au Cameroun. Ensuite, il a remercié les partenaires au développement et singulièrement la FAO pour le soutien multiforme apporté à la COMIFAC à travers notamment deux projets : le projet d'appui à la COMIFAC sur l'harmonisation des politiques forestières et fiscales logé au sein du Secrétariat Exécutif; et le projet de renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique Centrale à travers la gestion et l'utilisation durable des produits forestiers non ligneux. Dans un second temps, il a noté l'importance que les Chefs d'Etat accordent à cette catégorie de ressources forestières et a souhaité que la rencontre de Kribi marque un tournant décisif en matière d'approche de la sécurité alimentaire à travers les PFNL.

## **2. Les exposés**

Après la présentation des activités du projet pendant la période juillet 2005-mai 2006 par M Sven Walter, Conseiller Technique du projet GCP/RAF/398/GER, les exposés se sont succédés comme suit :

### Séance 1 : Analyse régionale du secteur PFNL en Afrique Centrale

- La gestion et l'exploitation des PFNL en Afrique Centrale (*par M. Zac Tchoundjeu, ICRAF*) ;
- L'utilisation et la commercialisation locale et nationale des PFNL en Afrique Centrale (*par Mme Elise Touko, CIFOR*) ;
- Le commerce international et régional des PFNL (*par M. Honoré Tabuna, ICRAF*) ;
- Le cadre légal régissant la gestion, l'utilisation et le commerce des PFNL en Afrique Centrale (*par M. Michel Bonannée, consultant*) ;
- Le cadre politique et institutionnel du secteur PFNL (*par Mme Precillia Ngome-Tata, FAO/IRAD*) ;
- L'impact des concessions forestières sur la disponibilité des PFNL – 2 études de cas (*par M. Ousseynou Ndoye, CIFOR*) ;
- Les perspectives de la certification des PFNL en Afrique Centrale (*par Mme Marie Mbolu, Université de Yaoundé*).

### Séance 2 : Analyse nationale du secteur PFNL

- Le secteur PFNL au Cameroun (*par M. Jean-Claude Ndo, Point focal Cameroun*) ;
- Le secteur PFNL au Gabon (*par Mme Nathalie Nyare, Point focal Gabon*) ;
- Le secteur PFNL en Guinée Equatoriale (*par M. Ramon Mituy Abaga, Point focal République de Guinée Equatoriale*) ;
- Le secteur PFNL en République Centrafricaine (*par M. Michel Bonannée, Point focal République Centrafricaine*) ;
- Le secteur PFNL en République Démocratique du Congo (*par M. Sébastien Malele, Point focal de la République Démocratique du Congo*) ;
- Le secteur PFNL en République du Congo (*par M. Lambert Imbalo, Point focal de la République du Congo*).

Après chaque présentation, un débat était engagé pour clarifier ce qui avait besoin de l'être et permettre à l'ensemble des participants de s'exprimer. Les idées fortes et les questionnements étaient notés au fur et à mesure au tableau par le facilitateur.

### Séance 3 : Définition des activités prioritaires du projet GCP/RAF/398/GER

La séance a été introduite par M Sven Walter, Conseiller Technique, avec une « Présentation du document de projet : activités mentionnées pendant la deuxième phase du projet et aspects opérationnels relatifs à la mise en œuvre du projet ».

Après avoir rediscuté en plénière de la méthodologie de travail à la suite de la présentation de M. Walter, il a été décidé de commun accord que la plénière allait redéfinir les priorités au sens où les différents points focaux l'entendent. A partir de ces priorités thématiques, il s'agissait ensuite de redéfinir les priorités en terme d'activités.

Il est convenu que le projet se recentre en seconde année en priorité sur les activités de renforcement institutionnel, laissant notamment les institutions de recherche jouer leur rôle dans la production et la mise à disposition des connaissances.

### 3. Résultats des travaux des points focaux en plénière

Un résumé des résultats des points focaux en plénière est documenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Proposition des activités prioritaires du projet pendant la deuxième phase

Thèmes	Objectifs	Activités
<b>1. Stratégie Régionale</b>	1.1 Les résultats des études sur le cadre légal et institutionnel sont capitalisés	1.1.1 Préparer une directive COMIFAC sur le secteur PFNL 1.1.2 Faciliter la validation de la directive par le Conseil des Ministres (septembre 2006)
<b>2. Stratégies et politiques nationales</b>	2.1 Des politiques/stratégies nationales pour le développement du secteur PFNL en Afrique Centrale sont développées	2.1.1 Faciliter le développement des politiques/stratégies du secteur PFNL au niveau national 2.1.2 Recenser des acteurs concernés au niveau national/sous-régional 2.1.3 Rédiger les documents nationaux à partir des données issues des différentes études 2.1.4 Contribuer à l'opérationnalisation du Plan de Convergence de la COMIFAC
<b>3. Renforcement institutionnel et légal</b>	3.1 Le rôle des directions des forêts dans la gestion des PFNL est clarifié	3.1.1 Renforcer les structures gouvernementales en charge de la gestion des PFNL
	3.2 Le cadre légal et réglementaire relatif au secteur PFNL est élaboré et/ou amélioré	3.2.1 Elaborer des décrets et arrêtés d'application concernant la gestion durable des PFNL 3.2.2 Réaliser une étude sur la fiscalité des PFNL en Afrique Centrale
<b>4. Gestion forestière et Gouvernance</b>	4.1 Des normes d'inventaire, d'aménagement et d'exploitation des PFNL sont développées et disséminées	4.1.1 Expérimenter la gestion durable des PFNL dans une concession forestière 4.1.2 Contribuer à la finalisation du document de protocole d'inventaire élaboré par la FAO 4.1.3 Tester, diffuser et faciliter l'application des protocoles d'inventaire
<b>5. Données statistiques</b>	5.1 Des données statistiques sur les PFNL sont collectées et analysées	5.1.1 Préparer un annuaire statistique 5.1.2 Appuyer les services phytosanitaires 5.1.3 Définir une approche nationale de suivi statistique
<b>6. Commercialisation des PFNL</b>	6.1 La structuration des organisations de producteurs et de commerçants des PFNL en Afrique Centrale est renforcée	6.1.1 Elaborer un répertoire des opérateurs économiques du secteur PFNL actifs en Afrique Centrale
<b>7. Renforcement des capacités</b>	7.1 Les techniques de production et de transformation des PFNL sont améliorées et vulgarisées	7.1.1 Etudier les possibilités de créer un réseau PFNL en Afrique Centrale 7.1.2 Organiser des voyages d'étude
<b>8. Recherche et développement</b>	8.1 Les résultats de la recherche relative au secteur PFNL sont disséminés	8.1.1 Publier les résultats de recherche (ICRAF, CIFOR, etc.) 8.1.2 Préparer et diffuser des fiches techniques, des notes de synthèse, etc.
<b>9. Projets complémentaires</b>	9.1 Des projets complémentaires pour le développement du secteur PFNL en Afrique Centrale sont mises en œuvre	9.1.1 Préparer des documents de projet pour la recherche de financements 9.1.2 Appuyer la mise en œuvre des projets complémentaires

L'atelier recommande au Secrétariat Exécutif de la COMIFAC:

- d'inscrire la thématique PFNL à l'ordre du jour du prochain Conseil des Ministres ;
- de sensibiliser les Ministres lors du conseil sur la nécessité d'une plus grande prise en compte des PFNL dans les politiques nationales et sous-régionales et que les moyens nécessaires soient mis à la disposition des services compétents ;
- de sensibiliser d'autres partenaires sur la nécessité d'appuyer les pays sur la mise en œuvre des activités relatives aux PFNL ;
- de développer les stratégies de mobilisation des fonds supplémentaires pour la mise en œuvre des activités non couvertes par le projet ;
- de faire le lobbying du projet et de la thématique des PFNL lors des rencontres sous régionales et internationales ;
- de sensibiliser la FAO et d'autres partenaires sur la nécessité d'élargir le projet à tout l'espace COMIFAC ;
- d'inscrire la thématique PFNL à l'ordre du jour de la 6<sup>ème</sup> CEFDHAC ;
- de faciliter en collaboration avec l'UICN l'inscription de la thématique des PFNL à l'ordre du jour de la 1<sup>ère</sup> conférence internationale des Parlementaires sur la gestion durable des écosystèmes forestiers en Afrique Centrale.

Par ailleurs, l'atelier recommande qu'un atelier de suivi-évaluation de l'avancement du projet soit réalisé avec les points focaux en fin de deuxième phase du projet.

#### **4. Conclusion**

L'atelier a été clôturé à 19h30 par M. Raymond Ndomba Ngoye, Secrétaire Exécutif Adjoint de la COMIFAC.

Fait à Kribi, le 27 juin 2006

Les participants

## Annexe : Liste des participants

Tableau 2. Liste des participants

N°	Noms et Prénoms	Fonctions	Adresses/Téléphones	E-mail
1	BONANNEE Michel	Point Focal, RCA	Chargé de mission, MEFCPE BP 830 Bangui, Tél. : (236) 048 792	<a href="mailto:michel_bonannee@yahoo.fr">michel_bonannee@yahoo.fr</a>
2	MALELE Sébastien	Point Focal, RDC	B.P 1461, Kinshasa 1 Tél.: (243)815080720	<a href="mailto:semalele@yahoo.fr">semalele@yahoo.fr</a>
3	IMBALO Lambert	Point Focal, Congo Brazzaville	BP 98, Brazzaville Congo Tél. : (242) 666 3910	<a href="mailto:imbalo@yahoo.fr">imbalo@yahoo.fr</a>
4	MITUY ABAGA R.	Point Focal, Guinée Equatoriale	BP 207, Bata Tél. : 240 251 780	<a href="mailto:ramonmituy@yahoo.fr">ramonmituy@yahoo.fr</a>
5	NYARE Nathalie	Point Focal, Gabon	Tél. :(241) 0533 20 27	<a href="mailto:nyare@yahoo.fr">nyare@yahoo.fr</a>
6	NDO NKOUMOU J.C.	Point Focal, Cameroun	Tél. : 784 02 96 MINFOF Yaoundé	<a href="mailto:ndojc@yahoo.fr">ndojc@yahoo.fr</a>
7	NDOMBA Raymond	Point Focal, COMIFAC	Tél. :221 35 11 ou 902 70 67 (SE/COMIFAC)	<a href="mailto:ndombangoye@yahoo.fr">ndombangoye@yahoo.fr</a>
8	WALTER Sven	FAO	FAO, Tél.: 722 37 71	<a href="mailto:Sven.Walter@fao.org">Sven.Walter@fao.org</a>
9	TOUKO Elise	CIFOR	Tél. : 971 24 99	<a href="mailto:noukoli@yahoo.fr">noukoli@yahoo.fr</a>
10	NDOYE Ousseynou	CIFOR	BP 2008, YDE Tél. : 223 74 34/223 75 22	<a href="mailto:o.ndoye@cgjar.org">o.ndoye@cgjar.org</a>
11	TCHOUNDJEU Zac	ICRAF	BP 16 317, Yaoundé Tél. : 221 50 84	<a href="mailto:Z.Tchoundjeu@cgjar.org">Z.Tchoundjeu@cgjar.org</a>
12	TABUNA Honoré	ICRAF	Tél. : 910 22 84	<a href="mailto:tabunahonore@yahoo.fr">tabunahonore@yahoo.fr</a>
13	MBOLO Marie	Université de Yaoundé	BP 812, Yaoundé Tél.: (237) 230 43 57 ou 771 09 61	<a href="mailto:noagody@yahoo.com">noagody@yahoo.com</a>
14	NGOME-TATA Precillia	FAO/IRAD	Tél.: 747 03 92	<a href="mailto:ljang2001@yahoo.fr">ljang2001@yahoo.fr</a>
15	NOIREAU Jean-Marie	Modérateur	Tél. : 996 17 83	<a href="mailto:jmn@camnet.cm">jmn@camnet.cm</a>
16	BENE Francis	Délégué Provincial MINFOF Sud		
17	ASSENG ZE Armand	FAO (Rapporteur)	Tél.: (237) 718 61 83	<a href="mailto:assengze@yahoo.fr">assengze@yahoo.fr</a>
18	ANGU Kenneth	UICN	Tél.: 990 66 48/221 64 96	<a href="mailto:Kenneth.angu@uicn.org">Kenneth.angu@uicn.org</a>