



FEUILLE DE ROUTE DES ACTIVITES PRIORITAIRES DU CTSA DE L'AT-LAB DE NDIAMENA

CAMEROUN-RCA-TCHAD SUR LE RENFORCEMENT DE LA LAB TRANSFRONTALIERE

N°	Activités	Echéance	Responsables	Partenaires	Observations
01	Rendre opérationnel secrétariat de l'Accord conformément aux dispositions de l'article 07 alinéa 3	Février 2021	CTSA (MINFOF, MEEP et MEDDEFCP)	OCFSA GIZ	<ul style="list-style-type: none">- Accordé à l'OCFSA le mandat de gérer le Secrétariat Technique du CTSA- L'OCFSA élaborera les TDRs de l'activité, les transmettra au Président en exercice du CTSA. Ce dernier présentera une demande de financement à la GIZ pour appuyer l'activité.- Les pays devront désigner des points focaux au niveau des Ministères pour renforcer le Secrétariat assuré par l'OCFSA.
02	Organiser la tenue de la deuxième session du CTSA	Décembre 2021	MEEP	OCFSA, GIZ, WCS.	La prochaine session du CTSA se tiendra en marge de la réunion du PFBC
03	Valider le plan d'action élaboré pour la Binationale BSB et l'étendre à la RCA	Avril 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ et WCS	Le plan d'action qui avait été élaboré pour la Binationale BSB avec l'appui du WCS sera examiné par les experts pays au cours du CBPE et les modalités de son extension à la RCA seront examinées au cours du CTPE.
04	Mettre en place la Brigade Tri nationale LAB	Juin 2021	MINFOF et MEEP et MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE	Les modalités pratiques y afférentes seront discutées au cours du CTPE en janvier 2021 et les documents seront transmis aux hiérarchies des différents pays pour validation
05	Opérationnaliser la Brigade Trinationale LAB	Juillet 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE	

06	Mettre en place des Brigades Binationales (Cameroun- Tchad ; Tchad-RCA)	Juin 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE	Les modalités pratiques y afférentes seront discuté au cours du CBPE/CTPE et les documents seront transmis à la hiérarchie pour validation.
07	Opérationnaliser les Brigades Binationales	Juillet 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE	
08	Examiner la chaine de renseignement élaborer pour le BSB avec l'appui du WCS et l'étendre à la tripartite avec la RCA	Janvier 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS,	La chaine de renseignement qui avait été élaboré pour la Binationale BSB avec l'appui du WCS sera examiné par les experts pays au cours du CBPE et les modalités de son extension à la RCA seront examiner au cours du CTPE.
09	Créer et renforcer les capacités (techniques, matérielles, financières et logistiques) des Cellules d'appui (CELGIS, CELRENS, CELCOM ET CELTRA)	Juin 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE ...	Les PTFs continueront le renforcement des capacités (techniques, matérielles, financières et logistiques) des Cellules d'appui (CELGIS, CELRENS, CELCOM et CELTRA) déjà créés pour les segments du Tchad et du Cameroun, et le WCS appuiera la création des mêmes cellules pour le segment RCA.
10	Renforcer les capacités des services de conservation des aires protégées de la Tripartite en matière de LAB transfrontalière	Janvier à décembre 2021	MINFOF/ MEEP/ MEDDEFCP	GIZ, WCS, UE ...	
11	Finaliser et adopter l'étude sur l'harmonisation des lois sur la faune	Avril 2021	OCFSA (MINFOF, MEEP et MEDDEFCP)	GIZ, WCS, UE ...	L'OCFSA élaborera les TDRs de l'activité, les transmettra au Président en exercice du CTSA. Ce dernier présentera une demande de financement à la GIZ pour appuyer l'activité.
12	Faciliter (segment Tchad) l'obtention de survol aérien pour les aires protégées de l'espace circonscrit par l'AT-LAB Ndjamena	Juin 2021	OCFSA	WCS....	