

**Annexe 3 : Bloc Ouest** centré sur le lac Tchad et comprenant le Cameroun, le Niger, le Nigeria, la RCA et le Tchad.

**Leader :** GIZ BSB Yamoussa ; **Co-leaders :** WCS, AWF, UNESCO, UICN, TRAFFIC, Africa Nature Investors (ANI) ; FAO ; WWF

**Financement demandé: 48.000.000 Euros**

Résultats attendus	Actions à mener	Indicateurs	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	Total	Localisation	Responsable
<b>Objectifs spécifiques 1 : Elaborer/renforcer un cadre juridique pour une collaboration entre les Etats</b>										
R.1.1. Des cadres juridiques clairs et concis sont élaborés	A.1.1.1. Relecture/élaboration du code pastoral et plaidoyer	Le code pastoral révisé/élaboré	100 000					100 000	Pays	Ministère en charge élevage
	A.1.1.2. Finalisation et redynamisation des cadres inter-état Tchad –RCA-Cameroun	Signature des cadres de coopération inter-état	100 000					100 000	Pays	Ministère en charge élevage
	A.1.1.3. Plaidoyer auprès des pays concernés pour l'élaboration des cadres juridiques	Nombre de conférences et ateliers	25 000	25 000				50 000	Pays	Ministère en charge élevage
R.1.2 Des outils visant à promouvoir un modèle de pastoralisme éco-compatible sont élaborés	A.1.2.1. Elaboration de schémas directeur d'aménagement du territoire au niveau du bloc ouest	01 Schéma directeur d'aménagement du territoire du bloc ouest élaborés	150 000		150 000		100 000	400 000		Ministre de l'Aménagement du Territoire,
	A.1.2.2 Appui technique et institutionnel à la mise en œuvre de la loi d'orientation Agrosylvopastorale	nombre de conventions signées		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	Pays	Ministère en charge élevage
	A.1.2.3 Accélérer la formalisation du cadre de concertation Trilatérale Tchad-RCA-Cameroun sur la transhumance	Un accord-cadre signé	50 000	50 000				100 000	Pays	Ministère en charge élevage
R.1.3 Des instances	A.1.3.1. Plaidoyer pour la mise en place des instances de concertation et leur opérationnalisation	Nombre d'ateliers organisés	50 000	50 000				100 000	Pays	Ministère en charge élevage

transfrontalières (RCA, Tchad, Cameroun) sont mises en place et opérationnelles	A.1.3.2. Appui institutionnel, technique et financier à l'opérationnalisation des instances de concertation	Nombre de conventions signées	50 000	50 000				100 000	Pays	Ministère en charge élevage
	A.1.3.3. Appui à la mise en place de cadre de prévention et de résolution des conflits	PV de création des cadres		50 000				50 000	Pays	Ministère en charge élevage
R.1.4 Des plateformes pour la gestion concertée des problématiques relatives à la transhumance, au braconnage dans le bloc Ouest sont mises en place et opérationnelles	A.1.4.1 Appui institutionnel et technique à l'opérationnalisation des actions visant à faciliter la mise en place et l'opérationnalisation des plateformes	Nombre de conventions signées		100 000				100 000	Pays	Ministère en charge élevage
	A.1.4.2 Mise en œuvre de l'AT LAB	PV			100 000			100 000	Pays	Ministère en charge élevage
<b>Sous-total 1</b>			<b>525 000</b>	<b>375 000</b>	<b>300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 400 000</b>		
<b>Objectif spécifique 2 : Elaborer/mettre en œuvre les stratégies de lutte anti-braconnage dans les aires protégées</b>										
	A.2.1.1. Extension du bloc Ouest jusqu'au Sud de la RCA et Opérationnalisation	Décision / PV	900 000	900 000	550 000	600 000	1 400 000	4 350 000	Pays	
R.2.1 Des acteurs de la sécurité et des agents en charge de la	A.2.1.1. Elaboration et validation de la stratégie LAB nationale	Un rapport de la stratégie et PV de validation	200 000					200 000	Pays	MEFCP
	A.2.1.2. Développement des plans de formation et de carrière des agents de sécurité et des agents forestiers	Plan de formation	200 000					200 000	Pays	MEFCP

protection des aires protégées sur les techniques de lutte anti braconnage et la gestion de la transhumance	A.2.1.3. Organisation des sessions de formation et de recyclage des gardes forestiers et des forces de sécurité	10 Rapports de formation et liste de présence	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	350 000	Pays	MEFCP
	A.2.1.4. Vulgarisation des textes de loi en vigueur	107 sessions sensibilisation au niveau départemental	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000	Pays	MEFCP
R.2.2 Des matérielles et équipements sont acquis et disponibles	A. 2.2.1. Acquisition des équipements de sécurité (tenues, munitions, armes,)	1000 tenues, 100 armes et des munitions	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000	Pays	MEFCP
	A. 2.2.2 Acquisition du matériel roulant (15 pick-up 4*4)	15 pick-up	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000	Pays	MEFCP
	A. 2.2.3 Acquisition des drones (10 drones)	10 drones	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000	Pays	MEFCP
	A. 2.2.4 Acquisition des GPS, matériel de communication et autres équipements	100 GPS, 15 postes de communications	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	Pays	MEFCP
	A.2.2.5 Acquisition du matériel informatique (Ordinateurs, serveur, imprimantes)	30 ordinateurs, 30 serveurs et 30 imprimantes	500 000	500 000				1 000 000	Pays	MEFCP
R.2.3 Des patrouilles mixtes sont organisés dans le bloc et au niveau transfrontalier	A.2.3.1 Créer et opérationnaliser les brigades tripartite dotées de moyens et mandat clair	Une brigade tri fonctionnelle	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	Pays	MEFCP
	A.2.3.2 Organisation des patrouilles transfrontalières par an	Nombre de patrouilles transfrontalières	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	Pays	MEFCP
	A.2.3.3 Organisation des patrouilles nationales	Nombre de patrouilles	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000	Pays	MEFCP
	A.2.4.1 Elaboration d'une stratégie transfrontalière de LAB en intégrant la transhumance	Stratégie validée	300 000					300 000	Pays	MEFCP

R.2.4 Des stratégies LAB transfrontalières assorties de leur plan d'action pour les Aires protégées transfrontalières sont élaborés et disponibles	A.2.4.2 Mise en place d'un macro-zonage transfrontalier concerté	Cartes de macro zonage	200 000					200 000	Pays	MEFCP
	A.2.4.3 Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement durable	Stratégie de financement et nombre d'actions menées	500 000					500 000	Pays	MEFCP
	A.2.4.4 Assurer le suivi des accords conclus avec les PTF/Etat	Nombre de communication	10 000	20 000	20 000			50 000	Pays	MEFCP
R.2.5 Des cadres de concertations transfrontalières et des organes de gestion des Accords transfrontalières sont mis en place	A.2.5.1 Mise en place et opérationnalisation du comité de scientifique	Nombre de réunion organisée	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	Pays	MEFCP
	A.2.5.2 Mise en place et opérationnalisation d'un comité de de planification et d'Exécution des activités transfrontalières	Nombre de réunions tenues	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	Pays	MEFCP
	A.2.5.3 Mise en place d'un comité d'Arbitrage	Arrêté de création	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000	Pays	MEFCP
	A.2.5.4 Mise en place et opérationnalisation du comité de suivi	Rapports	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000	Pays	MEFCP
<b>Sous-total 2</b>			<b>4 270 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>2 035 000</b>	<b>2 835 000</b>	<b>14 000 000</b>		
<b>Objectif spécifique 3 : Appuyer la gestion de la transhumance</b>										
R.3.1 Les études sur la dynamique de	A.3.1.1 Etude de référence sur les aspects socio-anthropologique de la transhumance	Rapport d'étude	200 000	200 000				400 000	Pays	Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.1.2 - Etude de l'impact de la transhumance sur les aires protégées	Rapport d'étude	200 000					200 000	Pays	MEFCP

la transhumance dans le bloc sont réalisées et disponibles	A.3.1.3 Etude sur les stratégies de gestion de la transhumance pour une paix durable	Rapport d'étude	200 000					200 000		MEFCP
R.3.2 Des Infrastructures économiques (marché à bétail etc.) sont développées dans le bloc	A.3.2.1 Construction et réhabilitations de trois marchés transfrontaliers	02 marchés modernes transfrontaliers		400 000	400 000			800 000		MEFCP
	A.3.2.2 Construction/réhabilitation les parcs à vaccinations	nombre de parcs à vaccinations construits et réhabilités		100 000	100 000	100 000		300 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.2.3 Construction/réhabilitation au moins 30 puits pastoraux	Nombre de puits pastoraux		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.2.4 Construction de d'un (1) usines d'aliments du bétail	Nombre d'usine d'aliment de bétail			350 000			350 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.2.5 construction d'un complexe frigorifique et Abattoir moderne	Complexe construit				850 000		850 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
R.3.3 Des infrastructures administratives sont construites	A.3.3.1 Construction et opérationnalisation d'un observatoire national de la transhumance	Observatoire construit et fonctionnel	200 000					200 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.3.2 Construction et opérationnalisation des centres zootechniques dans des zones à forte transhumance	Nombre de centres zootechniques		200 000	200 000	200 000		600 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
R.3.4 Des campagnes de sensibilisation des transhumants sont organisées	A.3.4.1 Sensibilisation des communautés périphériques et les transhumants sur le respect des limites aires protégée	Nombre de campagnes de sensibilisation		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.4.2 Sensibilisation des agriculteurs et des gestionnaires des aires protégées sur la gestion de la transhumance	Nombre de campagnes de sensibilisation		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.3.4.3 Création des équipes spéciales de sensibilisation des transhumants (Tango)	500 tangos recrutés		300 000	300 000	400 000	400 000	1 400 000		Ministère de l'Elevage et des Productions

au niveau du bloc										
R.3.5 Les limites des Aires Protégées sont matérialisées	A.3.5.1 Construction des panneaux de signalisation des limites des aires protégées	500 panneaux de signalisations		25 000	25 000			50 000		MEFCP
	A.3.5.2 Rafrachissement des limites des aires protégées	Rafrachissement annuel des limites		50 000	25 000	25 000	25 000	125 000		MEFCP
	A.3.5.3 Sensibilisation des communautés périphériques et les transhumants sur le respect des limites aires protégée	Nombre de réunions de sensibilisations		50 000	25 000	25 000	25 000	125 000		MEFCP
R.3.6 Le système d'élevage transhumant est amélioré dans le bloc	A.3.6.1 Sensibilisation à la gestion raisonnée de l'élevage	Nombre de réunions de sensibilisations		50 000	25 000	25 000	25 000	125 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.3.6.2 Micro subvention pour les éleveurs	Nombre de micro-subventions		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.3.6.3 Appui financier pour les groupements de producteur	Nombre de conventions		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.3.6.4 Appui aux entrepreneurs locaux pour la production des plantes fourragères	Nombre de conventions		50 000	25 000	25 000	25 000	125 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.3.6.5 Matérialisation et sécurisation des couloirs de transhumances	Longueurs de couloirs de transhumance matérialisé et sécurisé		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	3.6.6 Mise en place d'un système d'alerte précoce multisectoriel	Nombre de réunion	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000		MEFCP
	3.6.7 Renforcement du contrôle physique des bouviers aux points d'entrée	Nombre de poste de contrôle installés	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000		MEFCP
<b>Sous-total 3</b>								<b>8 800 000</b>		
<b>Objectif spécifique 4: Développer des actions de consolidation de la Paix et la Sécurité</b>										
	A.4.1.1 - Sensibilisation et formation sur l'importance de la gouvernance associative	Nombre d'ateliers de	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000		Ministère de l'Élevage et des Productions

R.4.1 Des organisations des producteurs sont créés et dynamisés dans le bloc		formation et de sensibilisation								
	A.4.1.2 Structuration et redynamisation des organisations de productions	Nombre de rapports de réunion tenue	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.4.1.3 Création, opérationnalisation et redynamisation des plates formes locales de prévention et de gestion des conflits au niveau local	Nombre de rapports de réunion tenue	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
R.4.2 Des instances transfrontalières de concertation et de consolidation de la paix sont mises en places dans le bloc	A.4.2.1 Création des cadres de concertation transfrontalière	PV de création	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.4.2.2 Sensibilisation en faveur de la mise en œuvre des accords	Nombre de session de sensibilisation	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
R.4.3 Les capacités des acteurs sont renforcées dans le bloc	A.4.3.1 Sensibilisation des producteurs sur la paix et la sécurité	Nombre de producteurs formés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.4.3.2 Organisation des voyages d'expérience avec d'autres organisations	Nombre de voyage d'échange organisés	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	750 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
R.4.4 Des agents d'application de la loi sont formés sur la libre	A.4.4.1 Formation des juges et des magistrats sur l'application de la loi sur le pastoralisme et	Nombre de juges et d'acteurs du système judiciaires formés	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
	A.4.4.2 Développement de nouvelles méthodes de contrôles de la transhumance autour des aires protégées et dans les zones à fort impact agricole	Rapport d'étude	250 000					250 000		Ministère de l'Élevage et des Productions

circulation des personnes et du bétail	<b>R.4.1.5:</b> Accompagnement des parties prenantes dans les accords et autres actes/actions politiques convenus, au motif qu'ils puissent être effectivement appliqués de par cela servir à la consolidation de la paix.	PV/Rapports	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000		MEFCP
<b>Sous-total 4</b>								<b>8 500 000</b>		
<b>Objectif spécifique 5: Intégrer l'approche one health et zoonose dans la conservation de la biodiversité et la transhumance</b>										
R.5.1 Des capacités des acteurs sur le Concept One Health sont renforcées	A.5.1.1 - Sensibilisation et formation des acteurs étatiques, des membres de la société civile, des élus locaux des transhumant sur le Concept One Health	Nombre d'acteurs formés	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	375 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.5.1.2 Développement des synergies d'actions entre les Ministères de la santé, du MEFCP, du MADR, de l'environnement et de l'élevage	Nombre de réunion de planification organisé	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.5.1.3 Développement des outils de sensibilisation	Nombre d'outils produits	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	250 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
R.5.2 Des systèmes d'alertes des zoonoses sont mis en œuvre	A.5.2.1 Développement de la stratégie de communication du concept « One health »	Rapport disponible	100 000					100 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.5.2.2 Création d'un système d'information et de suivi local des maladies zoonotiques	Base de données disponible	250 000	50 000	50 000	25 000	25 000	400 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.5.2.3 Construction/Renforcement, équipement et opérationnalisation de deux Laboratoires d'analyse des échantillons	Deux laboratoires construits		625 000		500 000		1 125 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
R.5.3 La lutte contre les maladies zoonotiques est menée	A.5.3.1 Mise en place d'un dispositif de suivi sanitaires à l'entrée et à la sortie	Nombre de point de contrôle aux frontières	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000		Ministère de l'Elevage et des Productions
	A.5.3.2 Organisation des campagnes de vaccination nationales	Nombre de campagne de vaccination pour les maladies communes	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000		Ministère de l'Elevage et des Productions



	A.5.3.3 Renforcement de la surveillance, de l'investigation et de la riposte	guide de surveillance d'investigation et de riposte	500 000	150 000	100 000	150000	100000	1 000 000		Ministère de l'Élevage et des Productions
<b>Sous-total 5</b>								<b>4 000 000</b>		
<b>Objectif spécifique 6: Amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et locales</b>										
R.6.1 Des connaissances sur l'importance socioéconomique des activités du pastoralisme dans la périphérie des aires protégées transfrontalières sont développées	A.6.1.1 Réalisation d'une étude participative en vue d'évaluer les besoins des communautés vivant autour des APT	Rapport d'étude	200 000					200 000		Ministère de la Production et de la Transfert Productions animales
	A.6.1.2 Vulgarisation des résultats et des recommandations de l'étude participative	Nombre d'ateliers organisés	50 000	25 000	25 000	25 000	25 000	150 000		Ministère de la Production et de la Transfert Productions animales
R.6.2 Des aires fauniques communautaires sont créées	A.6.2.1 Création des aires fauniques communautaires	10 aires fauniques communautaires	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000		Ministère de la Production et de la Transfert Productions animales
	A.6.2.2 formation et sensibilisation des acteurs ruraux	Nombre d'ateliers de formation	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	500 000		Ministère de la Production et de la Transfert Productions animales
	A.6.2.3 Développement des infrastructures communautaires et AGR	Nombre d'infrastructures communautaires et AGR	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	650 000	6 650 000		Ministère de la Production et de la Transfert Productions animales
<b>Sous-total 6</b>			<b>3 850 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 275 000</b>	<b>10 000 000</b>		

Objectifs spécifique 7 : Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication, suivi et plaidoyer											
R.7.1 Une conférence nationale des bailleurs pour présenter la stratégie est organisée	A.7.1.1 Organisation d'une table ronde des partenaires financiers et Techniques	Un rapport	100 000					100 000		MEFCP	
	A.7.1.2 Développement d'un plan marketing du PIP	Plan marketing	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	300 000		MEFCP	
	A.7.1.3 Création d'une plateforme de concertation sur la transhumance transfrontalière	Rapport annuel	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	200 000		MEFCP	
	A.7.1.4 Renforcement du rôle de la plate-forme pastorale du Tchad	Rapport annuel	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100 000		MEFCP	
R.7.2 Un cadre de suivi est élaboré et mis en œuvre	A.7.2.1 Mise en place d'une plateforme pour l'évaluation et du suivi des actions en lien avec la transhumance et la gestion des ressources naturelles	PV et Rapport annuel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	150 000		MEFCP	
	A.7.2.2 Appui dans la mise en place d'un mécanisme de suivi	Plan de suivi	40 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 000		MEFCP	
	A.7.2.3 Organisation d'une conférence annuelle pour l'évaluation et le suivi du PIP	Rapport annuel	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	350 000		MEFCP	
<b>Sous-total 7</b>			<b>400 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>1 300 000</b>			
<b>Total général</b>									<b>48 000 000</b>		

